[Bettinger - Schlaepfer]

	Project Start Date 4.22.2019 (Monday) Project Lead Tobias Schläpfer			Display Week1			_	Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 22 Apr 2019 29 Apr 2019 6 May 2019 13 May 2019 20 May 2019 27 May 2019 3 Jun 2019 10 Jun 2019 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 18 18 18 18 18 18
WBS	TASK	LEAD	START	END	DAYS	% DONE	WORK DAYS	M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
1	Ideen			-			-	
1.1	Ideen aufschreiben	Sb / Ts	Mon 4.22.19	Tue 4.30.19	9	100%	7	
1.2	Projektantrag	Sb / Ts	Tue 4.30.19	Tue 5.07.19	4	100%	6	
1.3	Gui Entwurf	Sb / Ts	Sun 5.05.19	Tue 5.07.19	3	100%	2	
2	Planung			-			-	
2.1	Mockup	Sb	Wed 5.08.19	Fri 5.17.19	10	30%	8	
2.2	UML	Sb / Ts	Tue 5.14.19	Tue 5.21.19	8	0%	6	
2.3	MySQL Datenanbindung im UML	Ts	Mon 5.20.19	Thu 5.30.19	11	0%	9	
3	Entwicklung Nutzeroberfläche			-			-	
3.1	Jede Seite erstellen in JavaFX	Sb	Mon 5.20.19	Thu 5.23.19	4	0%	4	
3.2	Übergänge erstellen	Sb	Thu 5.23.19	Sun 5.26.19	4	0%	2	
3.3	Testing Übergang alle Seiten	Sb	Fri 5.24.19	Sun 5.26.19	3	0%	1	
3.4	Anpassungen	Sb	Fri 5.24.19	Tue 5.28.19	5	0%	3	
4	Entwicklung Logik			-			-	
4.1	Interakation mit dem Benutzer herstellen	Sb	Tue 5.28.19	Sat 6.01.19	5	0%	4	
4.2	Testing Buttons zur richtigen Seite	Sb	Wed 5.29.19	Mon 6.03.19	6	0%	4	
5	Implementierung Datenbank			-			-	
5.1	Interface	Ts	Tue 5.14.19	Mon 5.20.19	7	0%	5	
5.2	Dummy Class	Ts	Tue 5.14.19	Mon 5.20.19	7	0%	5	
5.3	Testing dummy class	Ts	Fri 5.17.19	Mon 5.20.19	4	0%	2	
5.4	Hibernate Einarbeitung	Ts	Mon 5.13.19	Sun 5.19.19	7	20%	5	
5.5	Hibernate Anbindung	Ts	Mon 5.20.19	Thu 6.06.19	18	0%	14	
5.6	MySQL Server aufsetzen	Ts	Tue 5.21.19	Thu 5.23.19	3	0%	3	
5.7	Testing database class	Ts	Thu 6.06.19	Sat 6.15.19	10	0%	7	
6	Projektabschluss			-			-	
6.1	Zusammenführen des Codes	Sb / Ts	Sat 6.15.19	Sun 6.16.19	2	0%	0	
6.2	Finales Testing	Sb / Ts	Mon 6.17.19	Wed 6.19.19	3	0%	3	
6.3	Fehleranpassung / Korrektur	Sb / Ts	Wed 6.19.19	Sun 6.23.19	5	0%	3	
							-	